

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2553

**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

**คณะวิศวกรรมศาสตร์**

สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2553

วันที่ 5 สิงหาคม 2553

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิชา 221-482 สัญญา การออกข้อกำหนด และการ ประมาณราคา CONTRACT,  
SPECIFICATION AND ESTIMATION

ห้องสอบ

ชื่อ-สกุล..... รหัส..... ตอนเรียน.....

อาจารย์ผู้สอน .....

**คำชี้แจง**

1. ข้อสอบทั้งหมดมี 1 ข้อใหญ่ 2 ข้อย่อย คะแนนรวม 40 คะแนน ดังแสดงในตารางข้างล่าง
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 หน้า (รวมปก) ผู้สอบต้องตรวจสอบว่ามีครบทุกหน้าหรือไม่ (ก่อนลงมือทำ) ห้ามฉีกหรือแกะข้อสอบออกจากเล่ม
3. ให้ทำหมดทุกข้อลงในกระดาษคำตอบนี้ หากไม่พอให้ใช้หน้าว่างด้านซ้ายมือ
- 4.ให้นำเอกสารเข้าห้องสอบได้ทุกชนิด
- 5.อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกชนิด
- 6.ห้ามหยิบ หรือยืมสิ่งของใดๆ ของผู้อื่นในห้องสอบ
7. อนุญาตให้ตอบด้วยดินสอดำได้ (ควรรู้อักษร B)
8. ให้เขียน รหัส ที่หัวกระดาษทุกแผ่น

**ตารางคะแนน**

ข้อที่	คะแนนเต็ม	ได้
1.1	20	
1.2	20	
รวม	40	

1. บริษัท TTD ดำเนินกิจการก่อสร้างทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างอาคาร 3 โครงการในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดเชียงราย โดยรายละเอียดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีดังนี้

**กรณีที่ 1** Advance payment 30 % หักคืนเท่ากันทุกเดือนจนจบโครงการ, Retention 10%หักคืนเท่ากันทุกเดือนจนจบโครงการ

**กรณีที่ 2** Advance payment 0 %, Retention 0% แต่บริษัทสามารถจ่ายเงินเข้าได้ตามข้อมูลด้านล่าง

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2553

โครงการที่ถูกระงับ (จ่ายเงินช้าเฉลี่ย.....เดือน)

Cost group	%of total direct cost	Delay cost	Weighted average (month)
Labor	30	¼ month	
Machine	30	2 month	
Material	20	½ month	
Subcontractor	20	1 month	

โครงการที่ตรง (จ่ายเงินช้าเฉลี่ย.....เดือน)

Cost group	%of total direct cost	Delay cost	Weighted average (month)
Labor	30	½ month	
Machine	30	2 month	
Material	20	½ month	
Subcontractor	20	1 month	

โครงการที่เชิงรับ (จ่ายเงินช้าเฉลี่ย.....เดือน)

Cost group	%of total direct cost	Delay cost	Weighted average (month)
Labor	30	¼ month	
Machine	30	2 month	
Material	20	1 month	
Subcontractor	20	½ month	

ให้นักศึกษาวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัท TTD ในการดำเนินงานก่อสร้างของทั้ง 3 โครงการ ในกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 ตามแบบฟอร์มในหน้าถัดไป

ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคา เวลา ราคาเฉลี่ย(เดือน)

v	u	c	t	a
	รวม			
	advance			

**Cashflow Analysis**

**โครงการที่แก้ไข**

**Direct cost**  
 เสาเข็ม 40 ต้นๆละ 2,000 บาท, ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานวันที่ 1 มกราคม  
 งานวางไม้แบบ 2000 ตารางเมตรละ 300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากเสาเข็มเสร็จ  
 วางเหล็กเสริม 2000 กิโลกรัมๆละ 30 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางไม้แบบเสร็จ 50%  
 งานเทคอนกรีต 80 ลูกบาศก์เมตร ละ 2,400 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากวางเหล็กเสริมเสร็จ 50%  
 งานตกแต่ง 200 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางเหล็กเสริมเสร็จ  
 = 120,000 บาท

**Site Overhead=**  
 = 45,000 บาท

**Profit**  
 เจ้าของงานจ่ายเงิน 30 หลังส่งมอบงาน

**Assumption**  
 Advance payment 30 % หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ, Retention 10%หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ  
 ดอกเบี้ย = 12% บาทต่อปี(ในหกเดือนแรกของปี), 6% บาทต่อปี(ในหกเดือนหลังของปี)

ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคา เวลา ราคาเฉลี่ย(เดือน)

v	u	c	t	a
	รวม			
	advance			

**โครงการที่สร้าง**

**Direct cost**  
 เสาเข็ม 20 ต้นๆละ 2,000 บาท, ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานวันที่ 1 มกราคม  
 งานวางไม้แบบ 1000 ตารางเมตรละ 300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากเสาเข็มเสร็จ  
 วางเหล็กเสริม 1000 กิโลกรัมๆละ 30 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางไม้แบบเสร็จ 50%  
 งานเทคอนกรีต 40 ลูกบาศก์เมตร ละ 2,400 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 2 เดือน เริ่มงานหลังจากวางเหล็กเสริมเสร็จ 50%  
 งานตกแต่ง 100 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางเหล็กเสริมเสร็จ  
 = 60,000 บาท

**Site Overhead=**  
 = 30,000 บาท

**Profit**  
 เจ้าของงานจ่ายเงิน 30 หลังส่งมอบงาน

**Assumption**  
 Advance payment 30 % หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ, Retention 10%หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ  
 ดอกเบี้ย = 12% บาทต่อปี(ในหกเดือนแรกของปี), 6% บาทต่อปี(ในหกเดือนหลังของปี)

ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคา เวลา ราคาเฉลี่ย(เดือน)

v	u	c	t	a
	รวม			
	advance			

**โครงการที่เขียนราย**

**Direct cost**  
 เสาเข็ม 10 ต้นๆละ 2,000 บาท, ระยะเวลาก่อสร้าง = 0.5 เดือน เริ่มงานวันที่ 1 มกราคม  
 งานวางไม้แบบ 500 ตารางเมตรละ 300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานหลังจากเสาเข็มเสร็จ  
 วางเหล็กเสริม 500 กิโลกรัมๆละ 30 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางไม้แบบเสร็จ 50%  
 งานเทคอนกรีต 20 ลูกบาศก์เมตร ละ 2,400 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 1 เดือน เริ่มงานหลังจากวางเหล็กเสริมเสร็จ 50%  
 งานตกแต่ง 50 ตารางเมตรๆ ละ 150 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง = 0.5 เดือน เริ่มงานหลังจากงานวางเหล็กเสริมเสร็จ  
 = 30,000 บาท

**Site Overhead**  
 = 15,000 บาท

**Profit**  
 เจ้าของงานจ่ายเงิน 30 หลังส่งมอบงาน

**Assumption**  
 Advance payment 30 % หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ, Retention 10%หักคืนเท่ากับทุกเดือนจนจบโครงการ  
 ดอกเบี้ย = 12% บาทต่อปี(ในหกเดือนแรกของปี), 6% บาทต่อปี(ในหกเดือนหลังของปี)

Office Overhead

90,000 บาท









