
โครงการ/กิจกรรม.การจัดหารถบัส....................................................................................................

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ปจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ยังมีการใชงานเต็มที่ การเสื่อมสภาพของอุปกรณและชิ้นสวนหลาย

สวน

ซอมและเปลี่ยนชิ้นสวนที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการใชงานเชน

ระบบลมและเบรค

ยาง

ประตู

 

พ.ย.57

ก.พ.58

มี.ค.58

ผูใชบริการไมรูสภาพของรถ บางรายการไมมีอะไหลขายในทองตลาด ดัดแปลงหรือสรางทดแทน

ชื่อ  สวนงานยอย

แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2558

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จัดทําคําขอใชจายจากงบประมาณ

แผนดิน หากไมไดรับการอนุมัติขอตั้ง

จากเงินรายไดและดําเนินการซอมแซม

วัตถุประสงค :

เพื่อทดแทนรถบัสคันเกาของคณะซึ่งมี

อายุการใชงานมากกวา 34 ป


