

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม โครงการดาวรุ่ง

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. รวบรวมข้อมูลนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานเด่นทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีข้อมูลของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	พลาดข้อมูลในบางรายการที่สำคัญ	1.ภาคีวิชาชีพขาดข้อมูลการแข่งขัน และข้อมูลความสามารถของนักเรียน	จัดหาข้อมูลและติดตาม	มี.ค.56/ผู้รับผิดชอบโครงการ	
2.ประชาสัมพันธ์และสงจดหมายเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงตามเป้าหมายที่วางไว้		1. ผิดพลาดในการจัดส่งหรือการประชาสัมพันธ์ไม่ประสบความสำเร็จ 2. ส่งข้อมูลข่าวสารล่าช้าทำให้คู่แข่งตัดหน้า	เพิ่มการ ปชส ปรับเวลาในการดำเนินงาน	มี.ค. - พ.ค.56/ผู้รับผิดชอบโครงการ ส.ค.56/ผู้รับผิดชอบโครงการ	
		3. นักเรียนต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือคะแนนสอบที่สูงกว่า	ไม่มี	-	
3. สัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนมีความสามารถที่แท้จริงและพร้อมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		มีการแข่งขันและอบรมเกิดขึ้นมากมายทำให้ความหมายของความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เพี้ยนไปและไม่ใช่วิ่งที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต้องการ	คัดกรองการแข่งขันเฉพาะที่มีคุณภาพ	ก.ย.56/ผู้รับผิดชอบโครงการ	
4. ประกาศผลการคัดเลือกและลงนามในสัญญา เพื่อให้ นักเรียนตอบตกลงการเข้าเรียนอย่างแน่นอน		มีมหาวิทยาลัยอื่นตอบรับก่อนแล้วและนักเรียนมีคะแนนสอบที่เพียงพอจะผ่านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง	ไม่มี	-	

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม research_journal

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1 แนะนำและจูงใจเพื่อให้ทำวิจัย โดยการบรรยายด้วยวิทยากร	ความจูงใจมากเพียงพหรือไม่?	ระบบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย	ปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้เกิดความจูงใจในการทำวิจัย จูงใจด้วยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเงินเดือน ภาคฯเพิ่มความจูงใจด้วยรางวัล	1/2557 - ทีมบริหารภาคฯ	นำเสนอผู้บริหารระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป
1.2 แนะนำแนวคิดในการสร้างโจทย์ Innovation	คิดโจทย์ไม่ได้	ไม่มีโจทย์วิจัย	มี Mentor สำหรับผู้ทำวิจัย เยี่ยมชมงานเพื่อให้เห็นปัญหาวิจัย หรือโจทย์วิจัย	4/2557 - ทีมบริหารภาคฯ	
1.3 แนะนำวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนและแนะนำทุนวิจัย	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-
1.4 จัดเวทีสัมมนาวิจัยของภาคฯ	มีเข้าร่วมไม่ตรงตามเป้าหมาย	ผู้ทำวิจัยเกิดขึ้นน้อย	เพิ่มแรงจูงใจ ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ	5/2557 - ทีมบริหารภาคฯ	
1.5 จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-
1.6 แนะนำการเขียนบทความ Journal	journal ยังไม่สามารถผลิตได้	ไม่มีทักษะด้านการเขียน	จัดการอบรม หาผู้เชี่ยวชาญประกบ	-	-
1.7 แนะนำการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์	ขายไม่ได้	ขาดการลงทุนล่าบาก	เชื่อมต่อช่องทางผ่าน PSU-Tech	12/2557 - ทน ภาคฯ และรองบริหารวิชาการ	