

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การทำแผนพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปณ. 2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าภาควิชาฯ	หมายเหตุ (6)
1. 1. แต่งตั้งคณะทำงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีคณะกรรมการ หรือตัวแทนที่รับผิดชอบร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน	1.1 ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน	พ.ช. 56 หัวหน้าภาควิชาฯ	
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำแผนพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ - มีแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของกิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ	2.1 ยังไม่มีแผนงานด้านกิจการนักศึกษาที่ชัดเจน 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม	2.1 ไม่มีแนวทางในการดำเนินงาน 2.2 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม	2.1 จัดทำแผนให้เป็นระบบ 2.2 หางบประมาณที่ใช้สนับสนุนให้เพียงพอ	ม.ค. 57 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา	
3. นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อรับรองแผนงานด้านกิจการนักศึกษา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน	3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน	3.1 สรุปแนวทางเพื่อนำเสนอภาควิชาฯ	ส.ค. 57 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม การรับนักศึกษาเข้าสังกัดภาควิชาฯ ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปณ. 2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อศึกษาแนวทางดำเนินงาน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีตัวแทนที่รับผิดชอบ	1.1 ยังไม่มีการแต่งตั้ง	1.1 ไม่มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน	พ.ช. 56 หัวหน้าภาควิชาฯ	
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำแผนฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อกำหนดมาตรการ/กลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา	2.1 ขาดมาตรการ/กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้า	2.1 ขาดมาตรการ/กลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้า	2.1 หาแนวทางการรับนักศึกษาให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้	ก.พ. 57 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ	
3. นำเสนอที่ประชุมภาควิชาฯ รับรองแผนฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	3.1 ยังไม่มีการดำเนินงาน	3.1 บุคลากรยังไม่รับรู้เนื่องจากยังไม่แสดงผลสรุป	3.1 สรุปแนวทางการดำเนินงาน	ส.ค. 57 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ	