



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ โทร.7086

ที่ มอ 205/322

วันที่ 15 ตุลาคม 2555

เรื่อง การติดตามรายงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานคณะฯ ประจำปี 2554 และ 2555

เรียน หัวหน้าโครงการพัฒนางาน ผ่าน หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมฯ

ตามข้อกำหนดโครงการพัฒนางาน มีการกำหนดให้ผู้เสนอโครงการฯ ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ(รายงานความก้าวหน้า) ตามระเบียบฯ ข้อ 4.2 และ 6.5 เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางานทราบและพิจารณาผลจากรายงานฯ นั้น

ในการนี้ มีโครงการพัฒนางานที่ครบระยะเวลาสิ้นสุด และยังไม่จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ มีดังนี้

รหัสโครงการ	โครงการพัฒนางานที่พิจารณา	ชื่อหัวหน้าโครงการพัฒนา งาน	ระยะเวลา
PB054-002	การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์กิจกรรม 5ส คณะวิศวกรรมศาสตร์	น.ส.นพเก้า ม่วงอุ้ม ก.แผนงานฯ	4 เดือน ธค.53-กพ.54 ขอขยายเป็น ธค.54-มค.55
PB55-003	ระบบ QR-Code เพื่อบันทึกและตรวจสอบการทำงานของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผ่านระบบเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์	ปิยะวัชร จุงศิริ กนกวรรณ ศิปลสถาปน์ สำรวจ หนูรุ่น ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ	มี.ค.-ก.ค.55
PB55-004	ระบบจัดการแหล่งเก็บข้อมูลเสมือน	กฤษณะ ศิริวัลย์ พัฒนาวดี ศิวดิษฐ์โก กนกวรรณ ศิปลสถาปน์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ	มี.ค.-ส.ค.55
PB55-005	ระบบการติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์ผ่านแบบทางไกล	คมนตรี เพชรแก้ว ปิยะวัชร จุงศิริ จุไรพร แดงอำพันธ์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์	มี.ค.-ก.ค.55
PB55-007	เครื่อง เปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบพกพา	อนุชา รัตนะ ภ.วิศวกรรม คอมพิวเตอร์	1 ก.พ.-ก.ค.55
PB55-008	ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจองห้องเรียนออนไลน์	กานต์พิชชา ฤทธิพิชญ์ กุศล แก้วหนู ก.สนับสนุนวิชาการฯ	มี.ค.-พ.ค.55

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอโครงการพัฒนางานดำเนินการโครงการพัฒนางานให้แล้วเสร็จ และจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 5 เล่ม พร้อมปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) มายังกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เพื่อคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางานได้พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางาน

หมายเหตุ กำหนดจัดเวทีการนำเสนอโครงการพัฒนางานวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุข



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ โทร.7086

ที่ มอ 205/323

วันที่ 15 ตุลาคม 2555

เรื่อง การติดตามรายงานประเมินผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนางานคณะฯ ประจำปี 2555

เรียน หัวหน้าโครงการพัฒนางาน ผ่าน หัวหน้าภาควิชา

ตามข้อกำหนดโครงการพัฒนางาน มีการกำหนดให้ผู้เสนอโครงการฯ ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ(รายงานความก้าวหน้า) ตามระเบียบฯ ข้อ 4.2 และ 6.5 เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางานทราบและพิจารณาผลจากรายงานฯ นั้น

ในการนี้ มีโครงการพัฒนางานที่ได้ดำเนินการผ่านไประยะหนึ่งแล้ว ตามข้อกำหนดให้ผู้เสนอโครงการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยมีโครงการดังนี้

รหัสโครงการ	โครงการพัฒนางานที่พิจารณา	ชื่อหัวหน้าโครงการพัฒนางาน	ระยะเวลา
PB55-009	ระบบฐานข้อมูลการจัดการระดับชั้น	ฐานิตา ลอยวิรัตน์ ก.งานสนับสนุนวิชาการฯ ผาดิหิมะ เหมมันต์ ภ.วิศวกรรมเครื่องกล	1 ก.ค.- 30 พ.ย.55
PB55-010	เครื่องตั้งเวลา เปิด ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เอนกประสงค์ แบบมีเสียง	อนุชา รัตนะ ภ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1 ก.ค.- ธค..55

จึงใคร่ขอให้จัดส่งรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการพัฒนางาน พร้อมปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี) มายังกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ภายในวัน 25 ตุลาคม 2555 เพื่อคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางานได้พิจารณาต่อไป

(รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนางาน

หมายเหตุ กำหนดจัดเวทีการนำเสนอโครงการพัฒนางานวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุข