แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามกลยุทธ์ / แผนพัฒนา
ด้านระบบประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา 2547-2548 (ครั้งที่ 2)
	ลำดับ
ความสำคัญ
	กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
	เป้าหมาย
	ช่วงเวลา
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	สถานะความก้าวหน้าของการดำเนินการ
	ข้อมูลเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค


	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่สามารถดำเนินการได้
	

	1.
	พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพในทุกระดับ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
	มีระบบและกลไกในการติดตามที่ชัดเจน
	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548
	คณะกรรมการติดตามฯและสำนักงานพัฒนาคุณภาพ
	√

	100%
	
	
	
	

	2.
	การปรับโครงสร้างของระบบคุณภาพให้ชัดเจนที่ครอบคลุมปัจจัยป้อนเข้า   (Input ) กระบวนการ (Process)  และผลลัพธ์/เป้าหมาย  (Output) เพื่อให้การเชื่อมโยงที่นำไปสู่การแก้ไข/ปรับปรุงคุณภาพทั้งระบบ
	ระบบคุณภาพมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานคณะฯมากขึ้น
	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548
	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
	
	
	√
   
	
	
	ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

	3.
	การดำเนินการรวบรวมระบบการประกันคุณภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นภารกิจเดียวกัน
	
	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548
	สำนักงานพัฒนาคุณภาพ
	
	
	√
   
	
	
	

	ลำดับ
ความสำคัญ
	กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
	เป้าหมาย
	ช่วงเวลา
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	สถานะความก้าวหน้าของการดำเนินการ
	ข้อมูลเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่สามารถดำเนินการได้
	

	4.
	การนำผลประเมินและกลยุทธ์/แผนพัฒนามากำหนดเป็นแผนงานโดยกรรมการคณะฯ/ภาควิชาที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการบริหารและระบบคุณภาพภายในอื่นๆ เช่น ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น
	ระบบคุณภาพมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานคณะฯมากขึ้น
	พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 2548
	ผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
	
	
	√

	
	
	

	5.
	การผลักดันระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในทุกระดับให้มีความต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนงานการติดตามโดยการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุด ตามกำหนดการประชุมล่วงหน้า และมีการติดตามการดำเนินการตามระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง
	
	มีนาคม ถึงกันยายน 2548
	สำนักพัฒนาคุณภาพ
	√
	100%
	   
	
	
	

	6.
	การปรับโครงสร้างของสำนักงานพัฒนาคุณภาพให้มีภารกิจในการดำเนินการด้านประกันคุณภาพครบวงจร

	
	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548
	รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
	√
   
	100%
	
	
	
	

	ลำดับ
ความสำคัญ
	กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
	เป้าหมาย
	ช่วงเวลา
ดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	สถานะความก้าวหน้าของการดำเนินการ

	ข้อมูลเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ไม่สามารถดำเนินการได้
	

	7.
	การปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน ความซ้ำซ้อนและตกหล่น
	การรายงานข้อมูลด้านประกันคุณภาพมีความถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
	มีนาคม ถึง กันยายน 2548
	สำนักงานพัฒนาคุณภาพ
	√
	90%
	
	
	
	

	8.
	การปรับปรุงรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีให้สะดวกกับภาควิชาและหน่วยงาน
	
	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2548
	สำนักงานพัฒนาคุณภาพ
	√
	90%
	   
	
	
	


กลยุทธ์ และแผนพัฒนาด้านระบบประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2547-2548 (เพิ่มเติมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ สมศ.)
	ลำดับ
ความสำคัญ
	กลยุทธ์ / แผนพัฒนา
	สถานภาพปัญหา
	เป้าหมาย
	ช่วงเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ
	สถานภาพ
การดำเนินการ

	1.
	โครงสร้างยังไม่ครอบคลุมภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(คณะฯ)
	       (
	
	
	
	          N


หมายเหตุ  : สถานภาพปัญหา   





                                       
สถานภาพการดำเนินการแก้ปัญหา                                           

· :  ไม่มีปัญหาแล้ว /ไม่ใช่ปัญหา ไม่คุ้มกับการแก้ปัญหา                                                                       (  :   อยู่ระหว่างดำเนินการ                                                                                                 

                       (   :   เป็นปัญหา                                                                            



(   :   ยังไม่ได้แก้ไข     
                                                                                                





F    :   ดำเนินการแล้ว

                                                                    



      

N    :  ไม่จำเป็นต้องแก้ไข
PAGE  
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